

5. pielikums. Iepriekšējā DA plāna periodā veikto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Prioritāte un izpildes termiņš	Potenciālais izpildītājs un nepieciešamie resursi – orientējoši	Izpildes indikatori	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
A	ADMINISTRATĪVIE UN ORGANIZATORISKIE PASĀKUMI				
A.1.	Iezīmētas un uzturētas dabas lieguma robežas zīmes	I, 2007	Apsaimniekotāji sadarbībā ar DAP; robežstabi LVL 30/gab.	Lieguma robežas dabā ir skaidri iezīmētas, tās tiek uzturētas visu laiku	Tiek īstenots visā plāna darbības laikā.
A.2.	Atzīmētas nepieciešamās izmaiņas pagastu teritorijas plānojumos viena gada laikā pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas Vides ministrijā;	I, 2007	Jelgavas pašvaldība, Jaunsvirlaukas pag. un Ozolnieku novada pašvaldības par pašvaldības budžeta līdzekļiem, konkrēta summa pašlaik nav nosakāma	Vienota informācija par dabas liegumu teritoriālplānojumā dokumentos	Pēc DA plāna un IAIN apstiprināšanas veiktas izmaiņas administratīvo teritoriju TP un citos plānošanas dokumentos.
B	TERITORIJAS BIOĢISKO UN AINAVISKO VĒRTĪBU SAGLABĀŠANA UN PALIELINĀŠANA				
B.1.	Veikta aizaugušo pļavu atjaunošana 10 ha platībā, 2 gadu laikā;	I, 2007 -2008	Projekta „Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem” ietvaros; līdz LVL 180/ha	Ir atjaunotas bioloģiski vērtīgas palieņu pļavas, cērtot krūmus	2016. gadā Latvijas Dabas fonds ar LVAF atbalstu īstenoja projektu “Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu atjaunošana”, kura ietvaros tika veikta aizaugušo un ilgstoši neapsaimniekoto DL zālāju atjaunošana: • 5 ha platībā veikta pirmreizējā pļauja; • 5,8 ha platībā veikta krūmu un Jelgavas pilsētas mežziņa iezīmēto koku izciršana;

5. pielikums. Iepriekšējā DA plāna periodā veikto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Prioritāte un izpildes termiņš	Potenciālais izpildītājs un nepieciešamie resursi – orientējošo	Izpildes indikatori	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
					aptuveni 1 ha platībā veikta nocirsto koku sakņu izraušana, bet 3 ha platībā – izcirsto krūmu sakņu frēzēšana. 2023. gadā DL I un II teritorijā 19,24 ha platībā tika īstenotas Kohēzijas fonda finansētā projekta "Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai" (Nr. 5.4.3.0/20/I/001) aktivitātes, veicot krūmu izciršanu un sakņu frēzēšanu, pļaušanu, zālāju sugām bagāta siena izklāšanu, kā arī hidroloģisko apstākļu regulēšanu. Darbi veikti I teritorijā Lielupes labajā krastā, iepretim skatu tornim (apauguma noņemšana, frēzēšana, pļaušana, siena izklāšana, invazīvo sugu apkarošana; un II teritorijā (krūmu ciršana, zāles un niedru pļaušana, grāvja pārtīrīšana un regulatora izbūvēšana
B.2.	Uzturētas pļavas 230 ha platībā, katru gadu;	I, 2007. gadā sāk un turpina visu laiku	Konkrētā zemes gabala īpašnieks vai pārvaldītājs; LVL 60- 114/ha – atbalsta maksājumi projekta ietvaros	Palieņu pļavas tiek patstāvīgi uzturētas – pļautas vai/un ganītas	Uzturēšana veikta tikai daļā platības – 2022. gadā kā apsaimniekotas teritorijas (iekļautas lauku blokos) identificēti 209 hektāri.

5. pielikums. Iepriekšējā DA plāna periodā veikto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Prioritāte un izpildes termiņš	Potenciālais izpildītājs un nepieciešamie resursi – orientējošo	Izpildes indikatori	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
T.	ATPŪTAS UN IZZIŅAS INFRASTRUKTŪRAS LABIEKIRTOŠANA				
T.1.	Labiekārtota teritorijas apskates un atpūtas infrastruktūra piecu gadu laikā un uzturēta visu plāna darbības laiku;	II, 2007-2011	Apsaimniekotāji	Iekārtota pastaigu taka Pils salā un skatu tornis pretējā Lielupes krastā	Tiek īstenots visā plāna darbības laikā Nav paredzēts izbūvēt DA plānā paredzēto skatu torni Lielupes labajā krastā.
T.1.1.	Skatu tornis Pils salas D daļā	II, 2007-2011	Apsaimniekotāji; LVL 12000	Iespēja vērot liegumu un tā apkārtni no salas infrastruktūras attīstība tūrisma un paaugstinājuma, veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” Iespēja novērot ietvaros tika izbūvēts skatu tornis, putnus tiem labiekārtota atpūtas vieta, kā arī no skatu netuvojoties klāt torņa sākas 3,2 km gara Veselības taka Pilssalas ziemeļu virzienā.	2018. gadā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības realizētā projekta Nr.5.4.1.1/17/A/004 “Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā” ietvaros tika izbūvēts skatu tornis, labiekārtota atpūtas vieta, kā arī no skatu torņa sākas 3,2 km gara Veselības taka Pilssalas ziemeļu virzienā.
T.1.2.	Norobežojošas barjeras Pils salā	I, 2007	Apsaimniekotāji; LVL 500	Nodrošināti apstākļi, lai liegumā neiebrauktu ar motorizētajiem transporta līdzekļiem	DL I teritorija, Pilssalā, vietā, kur no stāvlaukuma sākas taka uz skatu torni, ir uzstādīta barjera, kas ierobežo transporta līdzekļu iekļūšanu DL teritorijā. Pilssalā, lai iekļūtu DL teritorijā, ir izbūvēti 2 transporta vārti pļavu apsaimniekotāja un SIA “Jelgavas ūdens” vajadzībām, kā arī VUGD un policijas vajadzībām.
T.1.3.	Atpūtas vieta Pils salas D daļā	II, 2007-2011	Apsaimniekotāji; LVL 500	Sekmēta rekreācijas aktivitāšu koncentrācija	2018. gadā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības realizētā projekta Nr.5.4.1.1/17/A/004 “Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā”

5. pielikums. Iepriekšējā DA plāna periodā veikto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Prioritāte un izpildes termiņš	Potenciālais izpildītājs un nepieciešamie resursi – orientējošo	Izpildes indikatori	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
				vienuviet, mazinot traucējumus lieguma teritorijai	Ietvaros tika izbūvēts skatu tornis, labiekārtota atpūtas vieta, kā arī no skatu torņa sākas 3,2 km gara Veselības taka Pilssalas ziemeļu virzienā.
T.1.4.	Skatu platforma Lielupes labajā krastā	II, 2007-2011	Apsaimniekotāji; LVL 4000	Iespēja vērot lieguma ainavu, novērot putnus	Nav īstenots. Nav plānots realizēt.
T.1.5.	Uzstādīti divi informācijas stendi – pie Jelgavas pils un pie Kalnciema šosejas	II, 2007	Jelgavas pašvaldība sadarbībā ar projektu “Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem” veicējiem, DAP; LVL 500/gab.	Apmeklētājiem pieejama informācija par liegumu	Ir īstenots. Pie Jelgavas pils atrodas stends par zirgiem Pilssalā un stends pie ieejas Pilssalas pļavā. Tika uzstādīti 3 stendi Sieramuižā, Loka maģistrāles un Ozolpils, tomēr tos ir nepieciešams atjaunot.
T.1.6.	Informatīvs stends Pilssalā ar informāciju par dabas lieguma vērtībām un sezonālo liegumu	I, 2007	Apsaimniekotāji; LVL 500/gab.	Pie atpūtas vietas atrodas stends, kas informē apmeklētājus par dabas vērtībām un informē par laiku, kurā aizliegts uzturēties Pilssalas Z daļā	Takas uz skatu torni sākumā (stāvvlaukumā) ir izvietots informācijas stends par DL dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, kā arī ierobežojumiem sezonas lieguma laikā.

5. pielikums. Iepriekšējā DA plāna periodā veikto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Prioritāte un izpildes termiņš	Potenciālais izpildītājs un nepieciešamie resursi – orientējoši	Izpildes indikatori	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
S	SABIEDRĪBAS IZGLĪTOŠANA UN INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA				
S.1.	Sabiedrībai pieejama informācija par dabas vērtībām liegumā	I, 2007	Jelgavas pašvaldība sadarbībā ar DAP un projektu „Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem”	Katram interesentam ir pieejama informācija par lieguma dabas vērtībām	Par dabas liegumu, galvenokārt zirgiem, ir bijušas publikācijas gan laikrakstos, gan televīzijas pārraidēs, gan sociālajos tīklos.
S.1. 1.	Izdots buklets par dabas liegumu	I, 2007	Projekta „Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem” ietvaros; LVL 1900	Katram interesentam ir pieejama informācija par lieguma dabas vērtībām	LIFE projekta “Palieņu pļavu atjaunošana ES nozīmes sugām un biotopiem” ietvaros tika sagatavots buklets par DL “Lielupes palienes pļavas”
S.1. 2.	Izdots populārzinātnisks DA plāna kopsavilkums	I, 2007	Projekta „Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības sugām un biotopiem” ietvaros; LVL 1300	Lieguma teritorijā esošajiem zemespašniekiem ir pieejama informācija par lieguma dabas vērtībām,	LIFE projekta “Palieņu pļavu atjaunošana ES nozīmes sugām un biotopiem” ietvaros tika sagatavots buklets par DL “Lielupes palienes pļavas”
S.1. 3.	Informācija par liegumu pieejama Internet tīmeklī	II, 2007	Jelgavas pašvaldība, Jaunsvirlaukas pag. un Ozolnieku novada pašvaldības	Internet tīmeklī ir atrodama informācija par liegumu	Informācija par DL ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā.

5. pielikums. Iepriekšējā DA plāna periodā veikto apsaimniekošanas pasākumu izvērtējums

Nr.p.k.	Pasākuma nosaukums	Prioritāte un izpildes termiņš	Potenciālais izpildītājs un nepieciešamie resursi – orientējoši	Izpildes indikatori	Ieviešanas sekmes un aktualitāte
M.	MONITORINGS				
M.1	Izstrādāta un pielietota monitoringa sistēma pasākumu efektivitātes un teritorijas attīstības dinamikas novērtēšanai	, vienlaikus ar apsaimniekošanas pasākumu uzsākšanu	Koordinē DA plāna ieviešējs/i, sadarbībā ar nozares ekspertiem, izmaksas pašlaik nosakāmas	Objektīva un pietiekama informācija par dabas vērtībām un procesiem liegumā, kas ļauj plānot aizsardzības un izmantošanas pasākumus	Regulāra un ilglaicīga monitoringa programma nav ieviesta. Attiecībā uz zālāju biotopiem to monitorings veikts 2012. gadā daļā platības; pēc tam daļā teritorijas kartēšana veikta 2015.-2016. gadā, plānojot apsaimniekošanas pasākumus un transporta pārvada IVN ietvaros. Putnu monitorings veikts divas reizes – 2012. un 2016. gadā, zivju monitorings 2019. gadā, abas aktivitātes Natura 2000 teritoriju monitoringa programmas ietvaros.