

Ilgspējīgas tūrisma attīstības rīcības plāns 2011-2016

Saīsinājumi:

DAP PRA – Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija

TIC – Tūrisma informācijas centrs

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1.1. Saglabāt dabas, kultūras un dziednieciskās vērtības										
1.1. Veikt dabas vērtību aizsardzības, apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumus, kas paredzēti ĶNP dabas aizsardzības plānā	1							Sk. dabas aizsardzības plānu	Sk. dabas aizsardzības plānu	Sk. dabas aizsardzības plānu
1.2. Noteikt piekrastes mežu antropogēno ietilpību	1		Studenti, darbinieku darba laiks					DAP PRA, universitātes	Pētījums veikts	Dokuments pieejams DAP PRA
1.3. Izstrādāt apmeklētāju plūsmas plānu piekrastes mežiem	1		Studenti, darbinieku darba laiks	Studenti, darbinieku darba laiks				DAP PRA, universitātes	Izstrādāts plāns	Dokuments pieejams DAP PRA
1.4. Izvērtēt ĶNP pļavu rekreācijas potenciālu	3	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks					DAP PRA	Karte ar pļavām, kas piemērotas atpūtai	Dokuments pieejams DAP PRA
1.5. Iesaistīt apmeklētājus un tūristus dabas apsaimniekošanas pasākumos un monitoringā:	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Realizēti dažādi dabas apsaimniekošanas pasākumi ar apmeklētāju	Atskaites par pasākumiem pieejamas DAP PRA

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
<p>Krokainās rozes izciršana piekrastes teritorijās</p> <p>Krūmu ciršana uz Kaņiera salām</p> <p>Akmeņu ievietošana upēs</p> <p>Sikspārņu skaitīšana pie kolonijām</p> <p>Pļavu pļaušana (vienas pļavas vairākkārtēja apsaimniekošana)</p>									iesaistīšanu, sagatavotas atskaites	
1.6. Izveidot informatīvu materiālu tūrisma uzņēmējiem par dabas vērtību uzmantošanu tūrismā – iespējām un ierobežojumiem	1	Darbinieku darba laiks						DAP PRA	Izveidots informatīvs materiāls un izplatīts tūrisma uzņēmējiem (elektroniskā formātā)	Dokuments pieejams DAP PRA
1.7. Turpināt iepazīstināt tūrisma foruma dalībniekus ar ĶNP dabas, kultūras un dziednieciskajām vērtībām, vietējiem ražotājiem un amatniekiem rīkojot ekskursijas	1	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls.	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls.	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls.	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls.	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls.	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls.	DAP PRA	Katru pavasari tūrisma sezonas sākumā tiek organizēta ekskursija.	Atskaites par pasākumiem pieejamas DAP PRA
1.8. Apkopot reģiona vēsturiskās ēdienu receptes	2		Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti				DAP PRA, Tukuma TIC	Vēsturisko recepšu apkopojums sagatavots un izplatīts foruma dalībniekiem PDF	Dokuments pieejams DAP PRA

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
									formātā	
1.9. Iekļaut vēsturiskos reģiona ēdienus tūrisma piedāvājumā (zvejas tradīcijas piekrastes ciemos, lauksaimniecības tradīcijas)	2			Darbinieku darba laiks, runātājs un ēdināšana semināram Ls 300.				DAP PRA, Tukuma TIC	Seminārs/diskusija ar vietējiem ēdinātājiem par tradicionālo ēdienu iekļaušanu ēdienkartēs	Atskaite par semināru pieejama DAP PRA
1.10. Apkopot teikas un nostāstus par ĶNP reģiona teritoriju (veidot uzziņas materiālu uzņēmējiem un gidiem)	3		Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti				DAP PRA, Tukuma muzejs, Lapmežciema muzejs, universitātes	Uzziņas materiāls izveidots un izplatīts foruma dalībniekiem (PDF formātā)	Dokuments pieejams DAP PRA
1.11. Iekļaut teikas un nostāstus ĶNP tūrisma piedāvājumā (Ķemeru kūrorta vēsture, piekrastes ciemu zvejnieku tradīcijas, zemnieku tradīcijas)	3				Sk. tūrisma infrastruktūras un informācijas materiālu izmaksas	Sk. tūrisma infrastruktūras un informācijas materiālu izmaksas	Sk. tūrisma infrastruktūras un informācijas materiālu izmaksas	DAP PRA, TICi, tūrisma uzņēmēji	Teikas un nostāsti ir iekļauti informācijas materiālos un tos vides interpretācijā izmanto gidi un DAP PRA darbinieki.	Informācijas materiāli (bukleti, stendi), kuros iekļautas vietējās teikas un leģendas, pieejami DAP PRA
1.12. Apkopot informāciju par Ķemeru kūrorta sadzīvi Padomju gados (veidot uzziņas materiālu tūrisma uzņēmējiem un gidiem)	3		Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti			DAP PRA, Jūrmalas muzejs, sanatorijas, skolas.	Uzziņas materiāls izveidots un izplatīts foruma dalībniekiem (PDF formātā)	Dokuments pieejams DAP PRA
1.13. Iekļaut stāstus par Ķemeru kūrorta dzīvi Padomju	3				Sk. tūrisma infrastruktūras	Sk. tūrisma infrastruktūras	Sk. tūrisma infrastruktūras	DAP PRA, TICi,	Teikas un nostāsti ir iekļauti informācijas	Informācijas materiāli (bukleti,

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
gados ĶNP tūrisma piedāvājumā					ūras, informācijas materiālu un pasākumu izmaksas	ūras, informācijas materiālu un pasākumu izmaksas	ras, informācijas materiālu un pasākumu izmaksas	tūrisma uzņēmēji	materiālos, un tos vides interpretācijā un pasākumos izmanto gidi un DAP PRA darbinieki.	stendi), kuros iekļautas vietējās teikas un leģendas, pieejami DAP PRA
1.14. Apkopot informāciju/stāstus par Padomju laikiem pārējā ĶNP teritorijā	2					Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	DAP PRA, universitātes	Izveidots informācijas materiāls un izplatīts foruma dalībniekiem (PDF formātā)	Dokuments pieejams DAP PRA
1.15. Apkopot informāciju par I un II Pasaules Karu pēdām ĶNP	2					Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	DAP PRA, universitātes	Izveidots informācijas materiāls un izplatīts foruma dalībniekiem (PDF formātā)	Dokuments pieejams DAP PRA
1.16. Apkopot informāciju par ievērojamiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši vai strādājuši ĶNP teritorijā 20. gs.	2					Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	DAP PRA, universitātes	Izveidots informācijas materiāls un izplatīts foruma dalībniekiem (PDF formātā)	Dokuments pieejams DAP PRA
1.17. Apkopot informāciju par tradicionālo amatu meistariem un vietējiem ražotājiem ĶNP reģionā (veidot uzziņas materiālu uzņēmējiem un gidiem)	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks					DAP PRA, Tukuma TIC	Izveidots informācijas materiāls un izplatīts foruma dalībniekiem (PDF formātā)	Dokuments pieejams DAP PRA

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1.18. Iekļaut tradicionālo amatnieku un vietējo ražotāju piedāvājumu ĶNP tūrisma piedāvājumā	1		Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	DAP PRA, TICi, uzņēmēji	Informācija par tradicionālajiem amatniekiem un vietējiem ražotājiem ir iekļauta DAP PRA un TICu mājas lapās, informācijas materiālos un tūrisma maršrutos	Informācijas materiālu un tūrisma maršrutu skaits, kuros iekļauti vietējo amatnieku un ražotāju piedāvājumi. To vietējo amatnieku un ražotāju skaits, kas iekļauti NCA PRA un TIC mājas lapās un informācijas materiālos.
1.19. Iekļaut vietējo muzeju piedāvājumu ĶNP tūrisma piedāvājumā	1	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	DAP PRA, TICi	Informācija par vietējiem muzejiem ir iekļauta DAP PRA un TICu mājas lapās, informācijas materiālos un tūrisma maršrutos	Informācijas materiālu un tūrisma maršrutu skaits, kuros iekļauti vietējo muzeju piedāvājumi.
1.20. Iekļaut tradicionālos svētkus ĶNP tūrisma piedāvājumā	1		Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	Darbinieku darba laiks, sk. informācija s materiālu izmaksas	DAP PRA, TICi	Informācija par tradicionālajiem svētkiem ir iekļauta DAP PRA un TICu mājas lapās un informācijas materiālos.	Informācijas materiālu skaits, kuros iekļauti tradicionālie svētki. To svētku skaits, kas iekļauti NCA PRA un TIC mājas lapās un informācijas materiālos.

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1.21. Izvērtēt raksturīgo ainavas elementu saglabāšanas iespējas – siena gubas pļavās un laivas jūras piekrastē.	3				Darbinieku darba laiks			DAP PRA, TICi, pašvaldības.	Veikts izvērtējums un izstrādāti rakstiski ieteikumi	Dokuments pieejams DAP PRA.
1.22. Uzkartēt labākos skatupunktus un iekļaut tos tūrisma kartēs	2		Studenti, darbinieku darba laiks					DAP PRA, universitātes, Tukuma TIC.	Atskaite, skatu punkti iekļauti kartēs internetā un informācijas materiālos	Atskaite pieejama DAP PRA, karšu skaits, kurās iekļauti skatu punkti, to skatu punktu skaits, kas iekļauti kartēs.
1.23. Apzināt dižkokus un dižakmeņus un iekļaut tos tūrisma maršrutos	3			Studenti, darbinieku darba laiks				DAP PRA, universitātes	Atskaite, dižkoki un dižakmeņi iekļauti kartēs internetā un informācijas materiālos	Atskaite pieejama DAP PRA, karšu skaits, kurās iekļauti dižkoki un dižakmeņi, to dižkoku un dižakmeņu skaits, kas iekļauti kartēs.
1.24 Apspriest kultūras mantojuma tālākas attīstības iespējas un tā iekļaušanu tūrisma piedāvājumā: Siliņupes akmens laikmeta apmetne Somu Jēgeru vēsture Kalnciema dolomītu karjeru vēsture	2			Darbinieku darba laiks				DAP PRA, muzeji	Individuālās tikšanās ar iesaistītajām pusēm, lai apspriestu tālākas attīstības un sadarbības iespējas	Atskaite par tikšanās reizēm

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
2. Tūrisma foruma stiprināšana un paplašināšana										
2.1. Rīkot tūrisma foruma sanāksmes divas reizes gadā	1	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls	Darbinieku darba laiks, ēdināšana 150 Ls	DAP PRA	Notikušas foruma tikšanās	Atskaites pieejamas DAP PRA, dalībnieku skaits
2.2. Reizi trīs mēnešos informēt foruma dalībniekus par jaunumiem ĶNP (izmantojot e-pastu)	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	e-pasti ar jaunumiem izsūtīti foruma dalībniekiem	Izsūtīto e-pastu skaits, saņēmēju skaits.
2.3. Turpināt individuālas vizītes viesu namos, ēdināšanas iestādēs un citās ar tūrisma saistītās organizācijās	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Uzņēmumu un organizāciju pārstāvji apciemoti, intervēti, uzaicināti iesaistīties forumā.	Atskaites par vizītēm pieejamas DAP PRA. Palielinājies aktīvo tūrisma foruma dalībnieku skaits.
3. Uzlabot esošā tūrisma piedāvājuma kvalitāti										
3.1. <u>Uzturēt un pilnveidot esošās dabas takas un apskates objektus</u>										
<ul style="list-style-type: none"> Valguma velotakas (Luztūžkalna aplis, Meža aplis, Šlokenbekas aplis) 	1	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Atpūtas centrs „Valguma Pasaule”	Velotakas ir labā stāvoklī, ir panākta vienošanās par uzlabojumiem un tie ir ieviesti	Apmeklētāju apmierinātības monitorings

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
<ul style="list-style-type: none"> Valguma nūjotāju taka 	1	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Darbinieku darba laiks un finansējums no VP	Atpūtas centrs „Valguma Pasaule”	Taka ir labā stāvoklī, ir panākta vienošanās par uzlabojumiem un tie ir ieviesti	Apmeklētāju apmierinātības monitorings
<ul style="list-style-type: none"> Dunduru pļavas 	2	ĶNP fonda finansējums						ĶNP fonds	Objekts ir labā stāvoklī, ir panākta vienošanās par uzlabojumiem un tie ir ieviesti	Apmeklētāju apmierinātības monitorings
<ul style="list-style-type: none"> ĶNP kūrorta vēsturiskais centrs 	1	Finansējums no Jūrmalas pilsētas domes (ES fondu projekts)						Jūrmalas pilsētas dome	Objekts ir labā stāvoklī, ir panākta vienošanās par uzlabojumiem un tie ir ieviesti	Apmeklētāju apmierinātības monitorings
<ul style="list-style-type: none"> Melnalkšņu dumbrāja laipa 	1	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	Rekonstrukcija izmantojot ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtu	Rekonstrukcija izmantojot ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtu	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	DAP PRA	Objekts ir labā stāvoklī, ir panākta vienošanās par uzlabojumiem un tie ir ieviesti	Apmeklētāju apmierinātības monitorings
<ul style="list-style-type: none"> Slokas ezera putnu tornis un pastaigu taka 	1	Finansējums no Jūrmalas pilsētas domes	Pieteikums finansējuma saņemšanai no Jūrmalas pilsētas	Pieteikums finansējuma saņemšanai no Jūrmalas pilsētas	Pieteikums finansējuma saņemšanai no Jūrmalas pilsētas	Pieteikums finansējuma saņemšanai no Jūrmalas pilsētas	Pieteikums finansējuma saņemšanai no Jūrmalas pilsētas	DAP PRA	Objekts ir labā stāvoklī, ir panākta vienošanās par uzlabojumiem un tie ir ieviesti	Apmeklētāju apmierinātības monitorings

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
			domes	domes	domes	domes	domes			
<ul style="list-style-type: none"> Slokas velomaršruts 	1	Finansējums no Jūrmalas pilsētas domes	Pieteikums finansējuma saņemšanai no Jūrmalas pilsētas domes	Pieteikums finansējuma saņemšanai no Jūrmalas pilsētas domes	Pieteikums finansējuma saņemšanai no Jūrmalas pilsētas domes	Pieteikums finansējuma saņemšanai no Jūrmalas pilsētas domes	Pieteikums finansējuma saņemšanai no Jūrmalas pilsētas domes	DAP PRA	Objekts ir labā stāvoklī, ir panākta vienošanās par uzlabojumiem un tie ir ieviesti	Apmeklētāju apmierinātības monitorings
<p>Atjaunot un uzturēt dabas takas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lielajā Ķemeru tīrelī Kaņiera pilskalnā 	1	Rekonstrukcija izmantojot ES Kohēzijas fonda projekta 1. kārtu	Rekonstrukcija izmantojot ES Kohēzijas fonda projekta 1. kārtu	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	DAP PRA	Dabas takas izveidotas, ir labā stāvoklī, ir panākta vienošanās par uzlabojumiem, un tie ir ieviesti	Apmeklētāju apmierinātības monitorings
<ul style="list-style-type: none"> Sēra dīķu taka 	2	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	Rekonstrukcija izmantojot ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtu	Rekonstrukcija izmantojot ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtu	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	DAP PRA	Objekts ir labā stāvoklī, apmeklētāji nenodara postījumus avotiem	Apmeklētāju apmierinātības monitorings, apmeklētāju ietekmes monitorings
3.2. Izveidot velosipēdu novietnes pie esošajām dabas takām un apskates objektiem	1			ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā			DAP PRA, pašvaldības	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016				
3.3. Izveidot atpūtas vietu un informācijas stendu Smārdē (netālu no Valguma Pasaules krustojuma)	2				Izmaksas jānoskaidro			Engures novada pašvaldība	Izveidota un tiek uzturēta atpūtas vieta	Apmeklētāju apmierinātības monitorings	
3.4. Izvietot piekrastē informācijas standus ar ĶNP tūrisma piedāvājumu	1			ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	DAP PRA, pašvaldības	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	
3.5. Pie esošajiem apskates objektiem izvietoti rotaļu elementi bērniem (koka skulptūras)	2			ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	DAP PRA	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	
3.6. Nelegālo atpūtas vietu apsaimniekošana pie ezeriem (Slokas, Valguma, Melnezera, Akača, Aklā, Lilijas)	2			ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	DAP PRA	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	
3.7. Izveidot/marķēt pastaigu takas piekrastes mežos	1			ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	DAP PRA	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums
3.8. Izveidot velotaku uz Zaļo Kāpu	1	ES Kohēzijas fonda projekta 1. kārtā	ES Kohēzijas fonda projekta 1. kārtā	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	DAP PRA	Velotaka izveidota un tiek uzturēta labā stāvoklī, ir panākta vienošanās par uzlabojumiem un tie ir ieviesti	Apmeklētāju apmierinātības monitorings	

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
3.9. Izveidot taku uz Lūžņu grāvja sēravotu Ķemerose	1	Darbinieku darba laiks, finansējums no JPD	Darbinieku darba laiks, finansējums no JPD	ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	DAP PRA	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums
3.10. Uzbūvēt putnu vērošanas torni pie „Zālišiem”	2			ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	DAP PRA	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums
3.11. Uzbūvēt laivu piestātņi un putnu vērošanas torni Slokas ezera krastā Jaunķemerose	2			ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	ES Kohēzijas fonda projekta 2. kārtā	Darbinieku darba laiks, materiāli	Darbinieku darba laiks, materiāli	DAP PRA	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums
3.12. Turpināt atkritumu vākšanu mežos un piekrastē	1	Darbinieku darba laiks, brīvprātīgie	Darbinieku darba laiks, brīvprātīgie	Darbinieku darba laiks, brīvprātīgie	Darbinieku darba laiks, brīvprātīgie	Darbinieku darba laiks, brīvprātīgie	Darbinieku darba laiks, brīvprātīgie	DAP PRA, pašvaldības	Tīrāka vide	Mazāk sūdzību no vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem (diskusijas un aptauja 2016.g.)
3.13. Izveidot darba grupu rekreācijas jautājumu risināšanai piekrastē: <ul style="list-style-type: none"> • atkritumu samazināšana • Stāvvietu apsaimniekošana • Atļaut 	1		Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA, Engures novada dome, uzņēmēji.	Rekreācijas jautājumu risināšana piekrastē – rezultātā uzlabojas tūrisma piedāvājuma kvalitāte un samazinās slodze.	Atskaites par sanāksmēm. Apmeklētāju aptauja rāda apmierinātības pieaugumu, apmeklētāju ietekmes monitorings rāda

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
mazumtirdzniecību stāvlaukumos <ul style="list-style-type: none"> Pastaigu taku un maršrutu izveidošana 										ietekmes mazināšanos.
3.14. Turpināt brīdināt apmeklētājus par ērcēm un odiem.	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA, TICi, tūrisma uzņēmēji	Brīdinājumi par ērcēm un odiem internetā un drukātajos informācijas materiālos	Apmeklētāji ir labāk sagatavojušies ceļošanai
3.15. Papildināt esošo piedāvājumu ar informāciju par tūrisma pakalpojumiem, vietējiem amatniekiem un ražotājiem, kultūrvēstures un dziedniecības vērtībām	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA, TICi	Informācija iekļauta veidojot jaunus informācijas materiālus un maršrutu aprakstus	
3.16. Turpināt rīkot KNP dabas izglītības un Kultūras pasākumus:										
<ul style="list-style-type: none"> Sikspārņu nakts 	1	Darbinieku darba laiks, 200 Ls (no JPD)	Darbinieku darba laiks, 200 Ls	Darbinieku darba laiks, 200 Ls	Darbinieku darba laiks, 200 Ls	Darbinieku darba laiks, 200 Ls	Darbinieku darba laiks, 200 Ls	DAP PRA	Organizēts pasākums	Apmeklētāju skaits pasākumā
<ul style="list-style-type: none"> Pavasara un rudens putnu vērošanas dienas 	1	Darbinieku darba laiks, 300 Ls (sponsori)	Darbinieku darba laiks, 300 Ls (sponsori)	Darbinieku darba laiks, 300 Ls (sponsori)	Darbinieku darba laiks, 300 Ls (sponsori)	Darbinieku darba laiks, 300 Ls (sponsori)	Darbinieku darba laiks, 300 Ls (sponsori)	Latvijas ornitoloģi jas biedrība, DAP PRA	Organizēts pasākums	Apmeklētāju skaits pasākumā
<ul style="list-style-type: none"> Ceļotāju diena (Nacionālo parku) 	1	Darbinieku darba laiks,	Darbinieku darba laiks, 100	Darbinieku darba laiks, 100	Darbinieku darba laiks, 100	Darbinieku darba laiks, 100	Darbinieku darba laiks, 100	DAP PRA, LLTA „Lauku	Organizēts pasākums	Apmeklētāju skaits pasākumā

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
diena)		800Ls (ES projekts „Parki un ieguvumi”)	Ls	Ls	Ls	Ls	100 Ls	„Ceļotājs”, vietējie tūrisma uzņēmēji		
• Bioloģiskās daudzveidības diena	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Organizēts pasākums	Apmeklētāju skaits pasākumā
• ĶNP dzimšanas/ dibināšanas diena	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Organizēts pasākums	Apmeklētāju skaits pasākumā
• Slēpošanas pasākumi	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Organizēts pasākums	Apmeklētāju skaits pasākumā
• Pļavu diena	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA, tūrisma forums	Organizēts pasākums	Apmeklētāju skaits pasākumā
• Sēņu diena	1		Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA, tūrisma forums	Organizēts pasākums	Apmeklētāju skaits pasākumā
• Mitrāju diena	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Organizēts pasākums	Apmeklētāju skaits pasākumā
3.17. Turpināt apmeklētāju anketēšanu par apmierinātību ar ĶNP dabas takām, pasākumiem un naktsmītnēm un ņemt vērā viņu ieteikumus	2	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	DAP PRA, Tūrisma forums, universitātes	Izveidotas un izplatītas anketas, apstrādāti rezultāti un apspriesti forumā	Atskaite par apmeklētāju apmierinātību (daļa no ikgadējā apmeklētāju monitoringa atskaites)
3.18. Uzturēt un papildināt ĶNP tūrisma informāciju mājas lapā www.daba.gov.lv	1	Darbinieku darba laiks,	Darbinieku darba laiks,	Darbinieku darba laiks,	Darbinieku darba laiks,	Darbinieku darba laiks,	Darbinieku darba laiks,	DAP PRA	Tūrisma informācijas mājas lapā	Mājas lapas pārbaude, apmeklētāju

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
(latviešu, angļu un krievu valodās)		studenti	studenti	studenti	studenti	studenti	studenti		www.daba.gov.lv/kmeri ir pilnīga un aktualizēta	anketēšanas rezultāti
3.19. Nodrošināt ĶNP informācijas centra darbību un attīstību „Meža mājā”	1	Darbinieku darba laiks, studenti, 500 Ls no JPD	Darbinieku darba laiks, studenti, finansējuma avoti jānoskaidro	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	DAP PRA, universitātes	Informācijas centrs strādā no maija līdz septembrim	Informācijas centra darbības laiki un apmeklētāju skaits
3.20. Izdot ĶPN tūrisma karti (latviešu, angļu un krievu valodās)	1	Darbinieku darba laiks, 1500 Ls (ES projekts „Parki un ieguvumi”)		Darbinieku darba laiks, atkārtots izdevums 600 Ls		Darbinieku darba laiks, atkārtots izdevums 600 Ls		DAP PRA	Tūrisma karte ir izdota un izdalīta apmeklētājiem, TICiem, tūrisma uzņēmējiem u.c. foruma dalībniekiem	Izdoto karšu skaits
3.21. Nodrošināt informāciju par ĶNP tūrisma piedāvājumu reģiona TICos un tūrisma uzņēmumos (latviešu, krievu un angļu valodā)	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Tūrisma forums	Izdalīti drukāti informācijas materiāli, tiek uzturēti pastāvīgi kontakti	Izdalīto drukāto informācijas materiālu skaits.
3.22. Sniegt informāciju par ĶNP tūrisma piedāvājumu sociālajos tīklos (latviešu valodā)	1		Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti	Tūrisma forums	Informācija tiek publicēta	Sociālo tīklu skaits, kuros ir informācija par ĶNP.
3.23. Atrast un apmācīt vietējos dabas gidus	1				INTERREG projekts (Latvijas – Igaunijas)	INTERREG projekts (Latvijas – Igaunijas)		DAP PRA	Vietējie cilvēki (viesu māju īpašnieki u.c. interesenti)	Apmācīto cilvēku skaits.

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
					sadarbības programma)	sadarbības programma)			apmācīti par dabas gidiem.	
3.24. Izveidot, izmēģināt un piedāvāt gidu vadītas ekskursijas nelielām grupām	1				INTERREG projekts (Latvijas – Igaunijas sadarbības programma)	INTERREG projekts (Latvijas – Igaunijas sadarbības programma)		DAP PRA	Uzlabota tūrisma piedāvājuma kvalitāte, papildus ienākums vietējiem cilvēkiem	Ekskursiju skaits
3.25. Popularizēt dabas norises, kuras apmeklētāji var vērot: <ul style="list-style-type: none"> • Pavasara plūdi Slampes upē • Migrējošo putnu bari uz laukiem • Pureņu ziedēšana melnalkšņu dumbrājā 	2	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Informācija par dabas norisēm internetā	Pasākumu skaits
3.26. Izveidot maršrutu pa sēravotiem Ķemeru apkārtnē	1		Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA, Ķemeru iedzīvotāji	Izveidots maršruta apraksts (PDF formātā), kas tiek izplatīts internetā, TICos, un tūrisma uzņēmumos	Maršruta apraksts pieejams internetā un DAP PRA
3.27. Izveidot velomaršrutu nedēļas nogalei „Apkārt Ķemeru nacionālajam parkam”	1		Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Tūrisma forums	Izveidots maršruta apraksts (PDF formātā), kas tiek izplatīts internetā, TICos, un tūrisma	Maršruta apraksts pieejams internetā un DAP PRA

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
									uzņēmumos	
3.28. Izveidot trīs velomaršrutus vienai dienai ĶNP teritorijā	1		Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Tūrisma forums	Izveidots maršruta apraksts (PDF formātā), kas tiek izplatīts internetā, TICos, un tūrisma uzņēmumos	Maršruta apraksts pieejams internetā un DAP PRA
3.29. Izveidot īpašu maršrutu „zaļajiem” ceļotājiem	2		Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Tūrisma forums	Izveidots maršruta apraksts (PDF formātā), kas tiek izplatīts internetā, TICos, un tūrisma uzņēmumos	Maršruta apraksts pieejams internetā un DAP PRA
3.30. Izveidot maršrutu „Ceļo uz ĶNP ar vilcienu!”	1		Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Tukuma TIC	Izveidots maršruta apraksts (PDF formātā), kas tiek izplatīts internetā, TICos, un tūrisma uzņēmumos	Maršruta apraksts pieejams internetā un DAP PRA
3.31. Izveidot piedāvājumu kājām gājējiem „Ziemas diena ĶNP”	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Tūrisma forums	Izveidots maršruta apraksts (PDF formātā), kas tiek izplatīts internetā, TICos, un tūrisma uzņēmumos	Maršruta apraksts pieejams internetā un DAP PRA
3.32. Izveidot pārgājienu piedāvājumus skolēniem	1		Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Tūrisma forums	Izveidots maršruta apraksts (PDF formātā), kas tiek izplatīts internetā un skolām.	Maršruta apraksts pieejams internetā un DAP PRA

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
3.33. Izveidot maršrutu kājām gājējiem pa piekrastes ciemiem iekļaujot dabas un kultūras vērtības.	1		Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Tūrisma forums	Izveidots maršruta apraksts (PDF formātā), kas tiek izplatīts internetā, TICos, un tūrisma uzņēmumos	Maršruta apraksts pieejams internetā un DAP PRA
3.34. Izveidot kompleksu tūrisma piedāvājumu grupām (tūrisma aģentūrām) piekrastes ciemos (piemēram, zveja jūrā, zivju kūpināšana, tradicionālie ēdieni, tautas dziesmas un dejas)	1					Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Tūrisma forums	Izveidots maršruta apraksts (PDF formātā), kas tiek izplatīts internetā, TICos, un tūrisma uzņēmumos	Maršruta apraksts pieejams internetā un DAP PRA. Grupu skaits, kas iegādājas tūrisma produktu.
3.35. Izpētīt iespējas veidot vienotu piedāvājumu par piekrastes ciemiem sadarbībā ar Enguri.	3						Darbinieku darba laiks	Tūrisma forums	Izveidots maršruta apraksts (PDF formātā), kas tiek izplatīts internetā, TICos, un tūrisma uzņēmumos	Maršruta apraksts pieejams internetā un DAP PRA
3.36. Savākt informāciju un izveidot maršrutu skolēniem pa I un II Pasaules Kara kauju vietām (sadarbībā ar Ložmetējkalni un Cinevilli)	3				Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Tūrisma forums, Ložmetēj kalna un Cinevilles pārstāvji.	Izveidots maršruta apraksts (PDF formātā), kas tiek izplatīts internetā, TICos, un skolām.	Maršruta apraksts pieejams internetā un DAP PRA
3.37. Veikt apmeklētāju anketēšanu ĶNP teritorijā	1						Darbinieku darba laiks, studenti, 1000 Ls	Tūrisma forums, universitātes	Detalizēta informācija par apmeklētājiem un izmaiņām viņu viedoklī.	Anketēšanas rezultāti pieejami DAP PRA

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
4. Palielināt tūrisma ieguldījumu reģiona ekonomikā										
4.1. Apzināt vietējos dabai draudzīgos/ tradicionālos ražotājus (amatniekus, zemnieku saimniecības, zvejniekus); iekļauts arī 1.17	1	Darbinieku darba laiks, studenti	Darbinieku darba laiks, studenti					DAP PRA, Tukuma TIC	Izveidots informācijas materiāls un izplatīts foruma dalībniekiem (PDF formātā)	Dokuments pieejams DAP PRA
4.2. Iekļaut dabai draudzīgo ražotāju piedāvājumu ĶNP tūrisma piedāvājumā; iekļauts arī 1.18	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Tūrisma forums	Informācija par tradicionālajiem amatniekiem un vietējiem ražotājiem ir iekļauta DAP PRA mājas lapā, informācijas materiālos.	To vietējo amatnieku un ražotāju skaits, kas iekļauti informācijas materiālos. Informācijas materiālu skaits, kuros iekļauti viņu piedāvājumi.
4.3. Izpēte par zīmola „Ražots Ķemeru nacionālajā parkā” izveidi	2		Darbinieku darba laiks					DAP PRA	Sagatavota atskaite, tūrisma forums informēts	Atskaite pieejama DAP PRA.
4.4. Apzināt iespējamus ĶNP suvenīrus un to ražotājus	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks					DAP PRA, TICi	Izveidots saraksts ar potenciālajiem suvenīru izgatavotājiem, individuālas vizītes	Atskaite pieejama DAP PRA.
4.5. Izmēģināt suvenīru izgatavošanu un pārdošanu	1		Darbinieku darba laiks, izmaksas	Darbinieku darba laiks, izmaksas				Tūrisma forums	Suvenīri izgatavoti nelielā daudzumā un tiek pārdoti veikalos, TICos un	Suvenīru paraugi un atskaite pieejami DAP

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
			jānoskaidro	jānoskaidro					naktsmājās, izvērtēti rezultāti	PRA.
4.6. ĶNP suvenīru izgatavošana un pārdošana	1							Tūrisma forums	Palielinās tūrisma ieguldījums vietējā ekonomikā	2016. gada apmeklētāju anketēšanas rezultāti uzrāda pieaugumu vietējo preču un suvenīru pārdošanā.
4.7. Apzināt un apmācīt par gidiem tos naktsmāju darbiniekus, kas gribētu vadīt dabas un kultūrvēstures ekskursijas savā apkārtnē; iekļauts arī 3.23.	1				INTERREG projekts (Latvijas – Igaunijas sadarbības programma)	INTERREG projekts (Latvijas – Igaunijas sadarbības programma)		DAP PRA, TICi	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums	Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums
4.8. Veikt izpēti par tirdziņa veidošanu Ķemeru	2	Darbinieku darba laiks, skolēni	Darbinieku darba laiks, skolēni					DAP PRA, Ķemeru vidusskola	Veikta izpēte (vietējo iedzīvotāju un ražotāju viedokļa izpēte ar skolēnu palīdzību), tūrisma forums informēts par rezultātiem	Izpētes rezultāti pieejami DAP PRA.
4.9. Popularizēt gidu pakalpojumus	1		Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA, TICi	Gidu vadītās ekskursijas saplānotas katrai sezonai un informācija ievietota internetā un TICos	Informācijas par gidu vadītām ekskursijām pieejama internetā un TICos.

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
5. Uzlabot komunikāciju par vietējiem iedzīvotājiem										
5.1. Turpināt rīkot iedzīvotāju sanāksmes reizi gadā apvienojot tās ar citām iedzīvotāju sanāksmēm	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	DAP PRA darbinieki piedalās vietējo iedzīvotāju sanāksmēs	Apmeklēto sanāksmju skaits, atskaites par sanāksmēm pieejamas DAP PRA.
5.2. Turpināt sadarbību ar vietējām skolām dabas izglītībā (dabas skolas nodarbības, lekcijas)	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Dabas skolas nodarbības un lekcijas skolā	Novadīto nodarbību un lekciju skaits.
5.3. Turpināt piedāvāt bezmaksas ekskursijas Dienas Centram un citām reģiona sociālajām organizācijām.	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Bezmaksas ekskursijas, ko vada DAP PRA darbinieki	Novadīto ekskursiju skaits.
5.4. Turpināt sadarbību ar vietējām NVO: biedrību „Labklājībai” un Ķemeru iedzīvotāju biedrību pasākumu organizēšanā (talkas, Ķemeru svētki u.c.)	2	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA, vietējās NVO, pašvaldības	Kopīgi pasākumi ar NVO	Pasākumu skaits, dalībnieku skaits pasākumos.
5.5. Informēt vietējos iedzīvotājus par atpūtas iespējām ĶNP	2	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks, 100 Ls	Darbinieku darba laiks, 100 Ls	Darbinieku darba laiks, 100 Ls	Darbinieku darba laiks, 100 Ls	Darbinieku darba laiks, 100 Ls	DAP PR, pašvaldības	Informācija par ĶNP tūrisma piedāvājumu tiek sniegt sanāksmēs un katru pavasari ifolapas izplatītas ar pasta starpniecību	Izplatīto infolapu skaits.
5.6. Pasākumu laikā organizēt	1		Darbinieku	Darbinieku	Darbinieku	Darbinieku	Darbinieku	DAP PRA,	Organizētas	Ekskursiju skaits

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
ekskursijas vietējiem iedzīvotājiem			darba laiks	darba laiks	darba laiks	darba laiks	darba laiks	tūrisma forums	ekskursijas	vietējiem cilvēkiem.
5.7. Uzlabot sadarbību ar Mazpulkiem un vides pulciņu vietējās skolās	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Tikšanās un kopīgas aktivitātes (dabas skolas nodarbības, ekskursijas)	Pasākumu skaits
6. Apmeklētāju monitoringa un negatīvās ietekmes novērtēšana										
6.1. Turpināt apmeklētāju uzskaiti IC, tūrisma objektos, tūrisma uzņēmumos.	2	Darbinieku darba laiks, studenti; 15 000 EUR digitālajiem skaitītājiem no ES projekta „Parki un ieguvumi”.	Darbinieku darba laiks, studenti.	Darbinieku darba laiks, studenti.	Darbinieku darba laiks, studenti.	Darbinieku darba laiks, studenti.	Darbinieku darba laiks, studenti.	Tūrisma forums	Apmeklētāju uzskaitē veikta, un rezultāti apkopoti ikgadējā ziņojumā.	Dokuments pieejams DAP PRA
6.2. Katru gadu veidot ziņojumu par apmeklētāju monitoringa rezultātiem	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA, TICi	Dati apkopoti ziņojumā, ziņojums nodots foruma dalībniekiem un lēmējinstancijām	Dokuments pieejams DAP PRA
6.3. Veikt pētījumu par apmeklētāju pārvietošanos parka teritorijā	2		Studenti, darbinieku darba laiks	Studenti, darbinieku darba laiks				DAP PRA, universitātes	Pētījums veikts, rezultāti izmantoti, lai aprēķinātu kopējo apmeklētāju	Dokuments pieejams DAP PRA

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
									skaitu teritorijā	
6.4. Turpināt apmeklētāju ietekmes fotomonitoringu tūrisma objektos, ierīkot jaunus parauglaukumus.	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Veikts apmeklētāju ietekmes monitorings	Dokuments pieejams DAP PRA
6.5. Uzturēt infrastruktūru apmeklētāju plūsmas virzīšanai – norādes un barjeras	1	Darbinieku darba laiks, izmaksas atkarīgas no vandālisma apmēriem	Darbinieku darba laiks, izmaksas atkarīgas no vandālisma apmēriem	Darbinieku darba laiks, izmaksas atkarīgas no vandālisma apmēriem	Darbinieku darba laiks, izmaksas atkarīgas no vandālisma apmēriem	Darbinieku darba laiks, izmaksas atkarīgas no vandālisma apmēriem	Darbinieku darba laiks, izmaksas atkarīgas no vandālisma apmēriem	DAP PRA	Infrastruktūra labā stāvoklī	Infrastruktūra labā stāvoklī
6.6. Veidot jaunu infrastruktūru apmeklētāju plūsmas virzīšanai (kāpnes piekrastes mežos)	1	ES Kohēzijas fonda projekta 1. kārtā.	ES Kohēzijas fonda projekta 1. kārtā.	Darbinieku darba laiks, izmaksas atkarīgas no vandālisma apmēriem	Darbinieku darba laiks, izmaksas atkarīgas no vandālisma apmēriem	Darbinieku darba laiks, izmaksas atkarīgas no vandālisma apmēriem	Darbinieku darba laiks, izmaksas atkarīgas no vandālisma apmēriem	DAP PRA	Infrastruktūra labā stāvoklī	Infrastruktūra labā stāvoklī
7. Uzlabot vides izglītību										
7.1. Turpināt ĶNP Dabas skolas darbību	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Darbojas dabas skola	Dabas skolas nodarbību skaits
7.2. Turpināt lasīt lekcijas skolās	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Izglītojošas lekcijas skolās par dabas vērtībām un to aizsardzību	Lekciju skaits

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
7.3. Izdot prezentācijas bukletu par Ķemeru nacionālo parku	1	ES projekts „Parki un ieguvumi” 1500 Ls						DAP PRA	Izdots prezentācijas buklets iekļaujot gan dabas un kultūras vērtības, gan vietējos pakalpojumus	Izdoto bukletu skaits
7.4. Turpināt izglītojošās programmas skolēniem par reģiona kultūrvēsturi	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	muzeji	Bērni izglītoti par reģiona kultūrvēsturi	Dalībnieku skaits izglītojošajās programmās
7.5. Izveidot interpretācijas materiālus par jutīgām tēmām (jūras kraukļiem, nokaltušiem kokiem) un Eiropas Ilgtspējīga tūrisma hartu.	1	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA	Izveidoti interpretācijas materiāli	Interpretācijas materiāli pieejami DAP PRA
8. Atjaunot ĶNP ilgtspējīga tūrisma stratēģiju un izstrādāt darbības plānu 2017. – 2022. gadam.	1						Darbinieku darba laiks	DAP PRA, tūrisma forums	ĶNP ilgtspējīga tūrisma stratēģija atjaunota un izstrādāts darbības plāns 2017. – 2022. gadam.	Dokumenti pieejami DAP PRA
9. Piedalīties pieredzes apmaiņā par Hartas ieviešanu un rezultātiem										
9.1. Apmeklēt ikgadējās starptautiskās Hartas dalībnieku tikšanās	1	Darbinieku darba laiks, komandējuma izdevumi	Darbinieku darba laiks, komandējuma izdevumi	Darbinieku darba laiks, komandējuma izdevumi	Darbinieku darba laiks, komandējuma izdevumi	Darbinieku darba laiks, komandējuma izdevumi	Darbinieku darba laiks, komandējuma izdevumi	DAP PRA	Apmeklētas ikgadējās Hartas dalībnieku tikšanās	Komandējuma atskaites pieejamas DAP PRA

Mērķi/ Rīcības	Prioritāte	Rīcības ieviešanas gads/Resursi						Atbildīgā organizācija	Sagaidāmais rezultāts	Monitoringa metodes
		2011	2012	2013	2014	2015	2016			
9.2. Apzināt un izmantot iespējas piesaistīt ES fondu finansējumu, lai organizētu pieredzes apmaiņas braucienus tūrisma uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem uz citām Hartas teritorijām	2	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	Darbinieku darba laiks	DAP PRA, Ķemeru nacionālā parka fonds	Sagatavoti projektu pieteikumi	Sagatavoti projektu pieteikumi